NOTAT

Til: Landsstyret/Arbeidsutvalget
Fra: Torbjørn Brenna
Dato: 06.02.2018

Framdrift nytt medlemssystem

Statusrapport for arbeidet med nytt medlemssystem i Norsk Journalistlag.

Det nye medlemssystemet er under utvikling. Vi har hatt utfordringer, men er trygg på at vi har klart å lande de fleste. Det betyr ikke at dette er en stor og kompleks oppgave som tar tid, men vi er i ferd med å få et bedre grep på utviklingen og økt fremdriften.
Vi har som et realsitisk mål å ha en første utgave klar til sommeren.
Prosjektet ligger fremdeles innenfor de vedtatte økonomiske rammene.

NJ har stått overfor en rekke utfordringer i framdriften for nye it-verktøy som Medlemsvekst skal levere til NJ. Det viktigste nå er imidlertid at plan og struktur er bedre avklart og tilfredsstillende. Første prioritet er å få etablert en leverandør av Visma.net som kan tilpasse det nye nettbaserte regnskapssystemet til vårt medlemssystem og våre behov. Visma.net er en ny og nettbasert versjon av det regnskapssystemet vi har i dag. Med det nye medlemssystemet vil regnskapssystemet ha en større og viktigere funksjon enn i dagens system. Dette faktum har ikke vært vektlagt i tilstreklig grad tidligere, men vi er nå i ferd med å få nødvendige avtaler og nødvendig programutvikling på plass.

Derfor jobber vi nå med det nye medlemssystemet på to fronter; utforming av system/grensesnitt, og tilpasning til regnskap/fakturering.

Vi har nå etablert direkte kontakt mellom programmerer/utvikler og våre brukere, samt at vi har dratt inn Trond Reitan som praktisk støtte for både våre brukere og Medlemsveksts utviklere. Det har vist seg å være helt nødvendig for sikkerhet og framdrift. Det er fremdeles vår ambisjon å ha ferdig første versjon av medlemssystemet før sommeren. Det kan bli krevende.

I møte med Medlemsvekst/Skykontoret 16. januar gjorde vi klart at veien videre baseres på følgende beslutninger:

1. Arbeidet med ferdigstillelse av system for medlemsadministrasjon og fakturering med økonomiintegrasjon intensiveres og har høyeste prioritet.

2. Utvikler jobber direkte mot brukere i NJ og Trond Reitan for å etablere en mest mulig effektiv og ubyråkratisk informasjonsflyt og støtte til utvikling av relevant verktøy.

3. Oppstart skjer ved gjennomføring av en workshop med få nøkkelpersoner for å sikre effektivitet. Dette er nå ferdig etter to konstruktive workshops.

4. Integrasjon for kursadministrasjon, STUP og eventuelt stipend påbegynnes etter at medlemsadministrasjon og fakturering med økonomiintegrasjon er ferdig, testet og tatt i bruk, med mindre MV har kapasitet til å utvikle dette parallelt.

5. Det legges snarest mulig til rette for et samarbeid med web-utviklere om en Min Side-funksjon. I den grad dette gir problem for utviklingen av medlemsadministrasjon og fakturering med økonomiintegrasjon, skal det ha lavere prioritet.

6. NJ har tatt en strategisk beslutning om overgang til Visma.net. Samtaler om Visma-løsning med NJs klient-struktur og kontakt med flere alternative tilbydere pågår nå.

7. Det etableres regelmessige kontaktmøter for gjensidig oppdatering mellom NJ og utvikler ca hver 14. dag.

8. Vi legger til rette for at Medlemsveksts utvikler skal få anledning til direkte kommunikasjon med nøkkelbrukere i NJ og det etableres en rutine med mulighet for kontakt på Skype for korte samtaler som ikke tar unødvendig mye av medarbeidernes arbeidstid.

9. Det gjennomføres en risikoanalyse.

10. Saksbehandlingssystem/arkiv skal gis ytterligere brukernytte og grunnlag for produktivitetsgevinst. Belastning hos NJ gjør at dette tas når egnet bruker hos NJ har anledning til å bistå utvikler.